

**ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПАРТИЗАНСКОГО РАЙОНА  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СТОЙБИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»**

663546, Россия, Красноярский край, Партизанский район, с.Стойба, ул. Школьная, 5<sup>а</sup>  
Тел. 8-39140-23-8-16. E-mail mou20k@mail.ru

**Приложение 2**

**к приказу от 01.03.2022 № 193**

**Дорожная карта**

О создании и функционировании центра  
образования естественно-научной и технологической направленностей в  
МКОУ «Стойбинская СОШ» на 2022/23 учебный год

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
<b>1.</b>	<b>Подготовка нормативно-правовой базы</b>			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Директор школы	приказ директора школы	Март
1.2.	Утверждение дорожной карты по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей	Директор школы	Дорожная карта	Март
1.3.	Создание рабочей группы	Директор школы	Приказ директора	Март
1.4.	Назначение руководителя Центра	Директор школы	Приказ директора	Март
1.5.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Директор школы	Положение о деятельности Центра	Март
1.6.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Директор школы	Проект зонирования	Март
1.7.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Директор школы	Проект зонирования	Апрель
1.8.	Утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий	Директор школы	План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий	Август

	мероприятий центра образования естественно-научной и технологической направленностей центра		центра	
<b>2.</b>	<b>Финансово-хозяйственная деятельность</b>			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Директор школы Руководитель Центра	Заявки на финансирование	Апрель
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Директор школы Руководитель Центра	извещения о проведении закупок	
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Директор школы Руководитель Центра	Проектно-сметная документация	
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений для открытия Центра «Точка роста»	Директор школы Руководитель Центра	отчеты	Май – август 2023
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Директор школы Руководитель Центра	заявка	
2.6.	Приемка помещений Центра	Директор школы Руководитель Центра	акт	Август
<b>3.</b>	<b>Кадровое обеспечение</b>			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Заместитель директора по УВР	Свидетельства о повышении квалификации	Май-сентябрь
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов	Заместитель директора по УВР	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2023

	внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования			
3.3.	Составление штатного расписания центра	Директор школы	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2022
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Директор школы	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2022
<b>4.</b>	<b>Информационное сопровождение</b>			
4.1	Информация на сайте ОО о начале реализации проекта	Руководитель Центра Технический специалист	Новости	Март 2022
4.2.	Создание страницы «Точка роста» на сайте ОО, размещение информации о создании и функционировании центра образования естественно-научной и технологической направленностей	Руководитель Центра Технический специалист	Страница «Точка роста» на сайте ОО, информация	Август 2022
4.3.	Открытие Центра	Директор школы Руководитель Центра	Торжественное мероприятие	Сентябрь
4.4.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Руководитель Центра Заместитель директора по УВР	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2022
4.5.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Руководитель Центра	Информация на сайте школы	Август 2022
4.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Руководитель Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2022
4.7.	Мониторинг	Руководитель Центра	отчет	Ежемесячно

	реализации мероприятий дорожной карты			
--	---------------------------------------	--	--	--